

Na temelju članka 21. Statuta Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 26/10, 4/13, 6/13 - pročišćeni tekst, 8/13, 6/14, 2/18 i 10/18 – pročišćeni tekst, 2/20, 3/21 i 2/22-pročišćeni tekst) i članka 62. Poslovnika Skupštine Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 26/10, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst i 6/14, 2/18, 10/18 pročišćeni tekst, 2/20, 3/21 i 2/22-pročišćeni tekst), Skupština Međimurske županije na _____. sjednici, održanoj ____ 2023. godine donosi

O D L U K U

o davanju suglasnosti za sklapanje Aneksa ugovora o izvođenju radova na rekonstrukciji zgrade Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije

Članak 1.

Međimurska županija, kao osnivač ustanove Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije, utvrđuje i suglasna je s Odlukom Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije da ravnateljica Zavoda za javno zdravstvo potpiše Aneks ugovora o izvođenju radova na rekonstrukciji zgrade Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije s trgovačkim društvom IZGRADNJA FUTURA d.o.o., Donji Stupnik, izvođačem radova, koji Aneks je sastavni dio ove Odluke.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku Međimurske županije“.

SKUPŠTINA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

KLASA:510-01/21-03/48
URBROJ:2109-02-23-5
Čakovec, _____ 2023.

PREDSJEDNIK
Dragutin Glavina

OBRAZLOŽENJE

uz Prijedlog odluke davanju suglasnosti za sklapanje Aneksa ugovora o izvođenju radova na rekonstrukciji zgrade Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije

Skupština Međimurske županije je na svojoj 3. sjednici održanoj dana 07. listopada 2021.g. donijela zaključak o davanju suglasnosti za zaključenje Ugovora o izvođenju radova na rekonstrukciji zgrade Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije s izabranim izvođačem putem postupka javne nabave - IZGRADNJA FUTURA d.o.o., Ledinska ulica 35, 10 255 Donji Stupnik, koji je zaključen 12. studenoga 2021.

Planirana vrijednost radova odobrena od strane Skupštine Međimurske županije iznosila je 6.258.000,00 kn.

Vrijednost radova ugovorena je u iznosu od 5.885,441,21 kuna ili 781.132,29 eura bez PDV-a.

Tehnički pregled građevine izvršen je 24. siječnja 2023. te je izdana Uporabna dozvola 2. veljače 2023., Klasa: UP/I-361-05/22-01/000073, Urbroj: 2109-2-05-02-23-0012.

Naručitelj i Izvođač suglasili su se da je u tijeku izvršenja ugovora utvrđena potreba provedbe dodatnih nepredviđenih radova izvan ugovorenog troškovnika koji se nisu mogli predvidjeti, a koji su utvrđeni kao osnovani te ovjereni od strane nadzornog inženjera.

Prijedlog okončane situacije od strane izvođača dostavljen je 7. srpnja 2023. za radove izvedene zaključno s 30. lipnjom 2023. te je utvrđena vrijednost nepredviđenih i dodanih radova u visini od 259.911,79 EUR bez PDV-a.

Vanredni i neplanirani troškovi pojavljivali su se tijekom adaptacije i dogradnje te su se odnosili na bitne funkcije ekonomičnosti i funkcionalnosti građevine i bili su odobreni i ovjereni od strane nadzornog inženjera. Odnosili su se na radove koji nisu bili predviđeni prvotnim troškovnikom (elektro radovi, zemljani radovi, iskopi, ventilacija, pregradne stijene i sl.).

Također, zaključenje predmetnog Aneksa potrebno je radi poštivanja zakonske regulative te unošenje dodatnih radova u Registar ugovora javne nabave.

Svi naknadni radovi odobreni i ovjereni su od strane nadzornog inženjera i upisani u građevinsku knjigu.

Čakovec, srpanj 2023.

UPRAVNI ODJEL ZA
ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

Na temelju članka 21. Statuta Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije, Upravno vijeće Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije, na svojoj 6. sjednici održanoj elektronskim putem dana 10.07.2023. godine, donosi, sljedeću:

ODLUKU

O davanju suglasnosti na sklapanje Aneksa ugovoru o izvođenju radova na rekonstrukciji zgrade Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije

I.

Upravno vijeće Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije daje suglasnost ravnateljici da potpiše Aneks Ugovoru o izvođenju radova na Rekonstrukciji zgrade Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije zbog izvedenih nepredviđenih i dodatnih radova.

Obrazloženje

Skupština Međimurske županije je na svojoj 3. Sjednici održanoj dana 07. listopada 2021.g. donijela zaključak o davanju suglasnosti za zaključenje Ugovora o izvođenju radova na rekonstrukciji zgrade Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije s izabranim izvođačem putem postupka javne nabave - Izgradnja Futura d.o.o., Ledinska ulica 35, 10 255 Donji Stupnik, OIB: 14482540987.

Ugovorne strane zaključile su Ugovor o izvođenju radova na rekonstrukciji zgrade Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije dana 12.11.2021.g

Vrijednost radova utvrđena ugovorom ugovorena je u iznosu od 5.885,441,21 kuna ili 781.132,29 EUR bez PDV-a.

Tehnički pregled građevine izvršen je dana 24.01.2023.g., te je izdana Uporabna dozvola dana 02.02. 2023.g. Klase: UP/I-361-05/22-01/000073, Urbroj: 2109-2-05-02-23-0012.

Naručitelj i Izvođač suglasili su se da je u tijeku izvršenja ugovora utvrđena potreba provedbe dodatnih nepredviđenih radova izvan ugovorenog Troškovnika koji se nisu mogli predvidjeti, a koji radovi su utvrđeni kao osnovani te ovjereni od strane nadzornog inženjera.

Ukupna vrijednost izvedenih radova iznosi 754.294,94 EUR, a visina vrijednosti nepredviđenih i dodanih radova ovjerena je u visini od **259.911,80 EUR** bez PDV-a, Okončana situacija izdana je dana 30. lipnja 2023.g.

II.

Ova Odluka dostavlja se na suglasnost Osnivaču sukladno članku 15. st.2. i 3. i čl. 21. toč.3 Statuta Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije, te stupa na snagu danom izdavanja suglasnosti Osnivača.

Predsjednik Upravnog vijeća
Dr.sc. Predrag Kočila, dr.vet.med.,
viši znanstveni suradnik



Klasa: 029-01/23-01/6
Urbroj: 2109-70-03-23/3

Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije, Ivana Gorana Kovačića 1e, 40 000 Čakovec, OIB: 21616787735 koji zastupa ravnateljica prim. Marina Payerl-Pal, dr. med. (u daljnjem tekstu: Naručitelj),

i

IZGRADNJA FUTURA d.o.o., Ledinska ulica 35, 10 255 Donji Stupnik, OIB: 14482540987 koji zastupa direktor Darko Lovrić (u daljnjem tekstu: Izvođač),

sljedeći:

dana _____ zaključuju

ANEKS UGOVORA O IZVOĐENJU RADOVA NA REKONSTRUKCIJI ZGRADE ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

Članak 1.

Utvrđuje se:

- da su ugovorne strane zaključile Ugovor o izvođenju radova na rekonstrukciji zgrade Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije dana 12.11.2021.g., da su ugovorne strane zaključile anekse Ugovoru o izvođenju radova na rekonstrukciji zgrade Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije dana 09.12.2021.g, 08.09.2022.g., 15.11.2022.g.,15.12.2022.g. kojim aneksima su se suglasno prilagođavali rokovi i dinamika građenja.
- Tehnički pregled građevine izvršen je dana 24.01.2023.g., te je izdana uporabna dozvola dana 02.02. 2023.g. Klase: UP/I-361-05/22-01/000073, Urbroj: 2109-2-05-02-23-0012
- da su Naručitelj i izvođač dana 13.03.2023.g. sastavili Zapisnik o obilasku i pregledu izvedenih radova kojim su utvrdili da jamstveni rok za kakvoću izvedenih radova teče od dana tehničkog pregleda te traje 43 mjeseca odnosno od 24.01.2023.g. – 24.08.2026.g.

Članak 2.

Utvrđuje se:

- da je vrijednost radova utvrđena ugovorom **5.885,441,21 kuna ili 781.132,29 EUR** bez PDV-a.
- da je vrijednost izvedenih radova po osnovnom troškovniku i ugovoru **754.294,94 EUR**
- da su se Naručitelj i Izvođač suglasili da je u tijeku izvršenja ugovora utvrđena potreba provedbe dodatnih nepredviđenih radova izvan ugovorenog Troškovnika koji se nisu mogli predvidjeti.
- dodatni radovi utvrđeni su kao osnovani te ovjereni od strane nadzornog inženjera.
- da je vrijednost nepredviđenih i dodanih radova ovjerena u visini od **259.911,79 EUR** bez PDV-a,

Članak 3.

Ugovorne strane suglasne su da vrijednost predmeta Ugovora, sukladno ponudama Izvođača, odnosno radovi iz ugovornog troškovnika i nepredviđeni radovi, izražena u eurima iznosi:

- Cijena radova iz Ugovora:	781.132,29 EUR (bez PDV-a)
- Cijena izvedenih radova iz Ugovora:	754.294,94 EUR (bez PDV-a)
- Cijena naknadnih radova:	259.911,79 EUR (bez PDV-a)
- Ukupna cijena:	1.014.206,73 EUR (s PDV-om)

Članak 4.

Plaćanje ovjerene okončane situacije izvršit će se u roku od 30 dana od ovjere situacije od strane nadzornog inženjera.

Članak 5.

Izvođač će Naručitelju, za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku, uručiti solemniziranu bjanko zadužnicu ovjerenu kod javnog bilježnika, sukladno propisima o ovrsi u iznosu od 10% (deset posto) vrijednosti izvedenih radova bez PDV-a utvrđenih po okončanom obračunu.

Članak 6.

Sve ostale odredbe osnovnog ugovora ostaju na snazi kako su ugovorene.

Članak 7.

Ovaj Aneks ugovor sastavljen je u 4 (četiri) istovjetna primjerka, od kojih svaka od ugovornih strana zadržava po 2 (dva) primjerka.

Članak 8.

Ovaj Aneks ugovora stupa na snagu danom potpisa obiju ugovornih strana.

**ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
MEĐIMURSKE ŽUPANIJE**

IZGRADNJA FUTURA d.o.o.

ravnateljica
prim. Marina Payerl-Pal, dr.med.

direktor
Darko Lovrić