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PREDMET: Odgovor na vije¢nicko pitanje
- trazi se

Postovani,

u privitku dostavljamo pitanje Zlatka Horvata, vije¢nika koje je postavio na aktualnom
satu 3. sjednice Skupstine Medimurske Zupanije, odrianoj 9. listopada 2025. godine te Vas
ljubazno molimo da se ocitujete na isto.

S postovanjem,

s, mag.iur.



ZLATLO  HORVAT

Tamo negdje 2018 postavio sam pitanje o Projektu navodnjavanja u nasoj Zupaniji. Vijeénici
su u odgovoru dobili mnogo informacija o sustavu navodnjavanja u Medimurju, iz kojih se
moglo zakljugiti da je projekt navodnjavanja u Medimurju u potpunosti propao. Stovise,
ispada da je projekt navodnjavanja najveéi fijasko ove Zupanije u zadnjih desetak godina.

Nedavno su neke novine, na drzavnoj i lokalnoj razini, tskoder pisale o ,totalnom fijasku®
ovog projekta,

Vijeénik lvan Borovi¢ je 2022, postavio takoder pitanje $to je u¢injeno po pitanju ponovnog
stavljanja sustava navodnjavanja u k.o. Strahonince, Wedelidée i Kuranec.

DRZAVNI URED ZA REVIZLJU je u kolovozu 2023, godine napravio Izvjeséc o
obavljenoj reviziji udinkovitosti ,,Upravljanje gradevinuma za navodnjavanje u
Medimurskoj Zupaniji*.

U nalazu je ocijenjeno da postoje nepravilnosti i propusti koji se odnose na donoSenje
programa gradnje sustava javnog navodnjavanja, upisivanje prava sluznosti u zemljisnim
knjipama na zemljistu gdje je izgraden dovodni cjevovod i distribucijski tlaéni cjevovod,
praéenje podataka o povecanju prinosa i kvalitete poljoprivrednih proizvoda kod korisnika
sustava javnog navodnjavanja, smanjen je broj korisnika kaji navodnjavaju peljoprivredno
zemljidte na podrudju sustava navodajavanja Medimurje - Pilot podrudje (u 2012, stavljen u
pogon, a od 2016, nema korisnika), od jednog projekta se odustalo zbog nedostatka
potencijalnih korisnika (Prelog — Donji Kraljevec), a sustav navodnjavanja Belica jo¥ nije u
fazi izgradnje (planirano je bilo staviti u pogon u 2023.). DrZavni ured za reviziju ocjenjuje
aktivnosti Zupanije provedenc u vezi s upravljanjem gradevinama za navodnjavanje
djelomine udinkovite, jer su utvrdene nepravilnosti i propusti koji utjeéu na u€inkovito
upravljanje gradevinama za navodnjavanje i provedbu aktivnosti te su potrebna znaéajna
pobolj$anja. (djelomiéno uéinkovito bi znaéilo - jedva dvojka kod ocjenjivanja).

U srpnju 2025. godine Zupan je proglasio prirodnu nepogodu zbog ,,sude i natprosjeéno
visokih temperatura u lipnju i po¢etkom srpnja 20235, godine®.

Zupane, Vi esto istidete Medimurje kao “najrazvijeniju hrvatsku Zupaniju”. Kako se ta
tvrdnja uklapa s ¢injenicom da kljuéni infrastrukturni projekti — poput navodnjavanja
~ stoje neiskorifteni?

U Medimurskoj zupaniji ulozeno je vi¥c od 90 milijuna kuna u sustav navodnjavanja, a
gotovo nijedan poljoprivrednik nije prikljugen. Tko je konkreino odgovoran za to da
susfav viSe od 10 godina stoji neiskoriSten?



Ako se projekt pokazao neuspjefnim u prvoj fazi, zadto se nastavlja ulagati u prodirenja
sustava bez dokaza o isplativosti i stvarnoj potraznji?

Zasto vijecnicima nije dane na uvid IzvjeSée o obavljenoj reviziji
uéinkovitosti ,,Upravljanje gradevinama za navodnjavanje u Medimurskoj
Zupaniji“ DrZzavnog ureda za reviziju?

Mote li Zupanija objaviti popis svih dobavljaéa, izvodaéa i konzultanata koji su bili
ukljuleni u projekte?

Smatrate li da je poSteno prema gradanima nazivati projeket uspje$nim samo zato §to je
tehnidki zavr§en, iako nikome ne koristi?

Ako se za nekoliko godina ni¥ta ne promijeni, tko ée polititki preuzeti odgovornost za
propali projekt koji je vec sada simbol neudinkovitosti sustava?

Dry sc. Zlatko Horvat, univ. Spec. Geod. et geoinf.
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PREDMET: Odgovor na vije¢ni¢ko pitanje
- daje se

Postovani,

na temelju VaSeg pitanja, koje ste uputili na aktualnom satu 3. sjednice SkupStine
Medimurske Zupanije odrzane 9. listopada 2025. godine, gdje traZite informacije vezane uz
Projekt navodnjavanja u Medimurju, dajemo Vam sljede¢i odgovor:

Sustav navodnjavanja Medimurje — Pilot podru¢je u KurSancu izgraden je s ciljem
unaprjedenja poljoprivredne proizvodnje i smanjenja rizika od suse, uz pretpostavku da ce
zakupnici poljoprivrednog zemljista iskazati interes za njegovo koristenje.

NazZalost, sustav nije u funkciji od 2016. godine zbog viSestrukih razloga.

Prije svega, pokazalo se da medu poljoprivrednicima nije postojao dovoljan interes za
priklju€enje, a jedan od uzroka je i rascjepkanost poljoprivrednih povrSina. Znadajnu prepreku
predstavljali su i troskovi prikljudenja i koritenja sustava, koje korisnici nisu bili spremni
prihvatiti iako je Medimurska Zupanija u poéetnim godinama sufinancirala 50 % fiksnih
troSkova, a dodatno su izuzeti od placanja bili korisnici s manje od 1 ha, osobe starije od 65
godina te osobe s invaliditetom nesposobne za rad koje nisu prikljuéene na sustav. Osim
navedenoga, poljoprivrednici su izrazavali nepovjerenje i iz drugih razloga. Cesti su bili
sluCajevi krada na parcelama, $to je kod dijela proizvodada izazvalo strah od dodatnih
ulaganja u opremu i infrastrukturu. Dodatno, velik broj parcela bio je u zakupu, a zakupci nisu
koristili sustav $to je stvaralo osjecaj nesigurnosti i neizvjesnosti u pogledu dugoro€nog
kori$tenja zemljiSta. Zakonski su svi korisnici u obuhvatu morali placati fiksne troskove koji
su bili namijenjeni za odrZavanje i pripremu sustava. Mnogi tro$kove nisu placali, niti koristili
sustav unato¢ svim mjerama koje su olak$avale kori§tenje. Problemi su postojali i zbog
nesredenih vlasni¢kih odnosa te neusuglaSenosti podataka u zemljiSnim knjigama i katastru,
Sto je otezavalo planiranje i provedbu.



Sve to dovelo je do toga da sustav, unato¢ uloZenim sredstvima, nije stavljen u funkciju od
2016.godine jer posjednici poljoprivrednog zemljidta unutar obuhvata sustava nisu podnijeli
zahtjeve za prikljuéenje.

Kako bi se postojeée zapreke uklonile i poveéao interes poljoprivrednika, mjere koje
Medimurska Zupanija planira idu u nekoliko smjerova. Prije svega, nuZno je sustavnije
informirati i educirati poljoprivrednike o koristima navodnjavanja, ali ih i uklju€ivati u proces
planiranja novih sustava kako bi oni bili uskladeni s njihovim potrebama. Takoder preispitati
i informirati krajnje korisnike o uvjetima financiranja i priklju¢ivanja ¢ime bi se umanjio strah
od financijskog tereta . Konaéno, kreée se u daljnji razvoj navodnjavanja u naSoj Zupaniji sa
sustavom Belica, naravno ukoliko postoji dokazana spremnost poljoprivrednika da se aktivno
ukljuge, §to ée se, nadamo se, i ostvariti. U planu je i revitalizacija sustava navodnjavanja
Medimurje — Pilot podrudje u KurSancu, za koji se radi analiza te sastanci sa
poljoprivrednicima kako bi se sustav stavio u pogon ukoliko iskaZu interes.

Vezano uz pitanje o Izvje$éu o obavljenoj reviziji u€inkovitosti ,,Upravljanje gradevinama za
navodnjavanje u Medimurskoj Zupaniji“, napominjemo da je dokument javno dostupan i
objavljen na mreZnim stranicama DrZavnog ureda za reviziju krajem 2023. godine. DrZavni
ured za reviziju obavio je reviziju u€inkovitosti upravljanja gradevinama za navodnjavanje u
Republici Hrvatskoj, a subjekti revizije bili su Ministarstvo poljoprivrede, Ministarstvo
gospodarstva i odrzivog razvoja, Hrvatske vode- pravna osoba za upravljanje vodama te sve
Zupanije.Dokument je slobodno dostupan za uvid i preuzimanje, a o njemu je ve¢ vodena
rasprava na sjednicama Skupstine Medimurske Zupanije koje su odrzane i prije trenutnog
saziva Skupstine.Sto se tide izvodada i ostalih sudionika u projektu Zupanija je 06. srpnja
2007. godine s Hrvatskim vodama Zagreb zakljuéila Ugovor o sufinanciranju izrade projektne
dokumentacije za pilot podru¢je navodnjavanja Medimurske Zupanije. Navedenim Ugovorom
ugovorena su sredstva za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije i obavljanje poslova
konzultacije i recenzije u iznosu od 743.500,00 kuna. Hrvatske vode osigurale su sredstva iz
Plana upravljanja vodama u iznosu od 371.500,00 kuna, a isto toliko osigurala je i Zupanija u
.svom Proradunu. Za navedeno pilot podru¢je ishodena je lokacijska dozvola 23.07.2007.
godine, a 10.04.2008. godine Ured drZavne uprave u Medimurskoj Zupaniji izdao je i potvrdu
Glavnog projekta. Poglavarstvo Medimurske Zupanije u otvorenom postupku javne nabave za
izradu izvedbenog projekta sustava navodnjavanja pilot podruéja, odabralo je 14.08.2008.,
Institut gradevinarstva Hrvatske d.d. Zagreb kao najpovoljnijeg ponuditelja, s cijenom od
498.980,00 kuna (s PDV-om). Projektnu dokumentaciju financirali su Ministarstvo
regionalnog razvoja, Sumarstva i vodno gospodarstva preko Hrvatskih voda 1 Medimurska
Zupanija svaki u iznosu od 50 %. Za vodenje projekta potpisan je komisioni ugovor izmedu
Medimurske Zupanije i Hrvatskih voda, te je predstavnik Hrvatskih voda imenovan
voditeljem projekta. U postupku javne nabave posao izvodenja sustava navodnjavanja pilot
podru¢ja dobilo je poduzeée Purkin d.o.o. Cakovec. Ugovor za izvodenje je potpisan
12.02.2009. godine, a vrijednost radova iznosi 26.134.983,44 kuna. Financiranje radova vrsilo
se na na€in, da Ministarstvo regionalnog razvoja, Sumarstva i vodnog gospodarstva osigurava
80% sredstava, a Zupanija 20% sredstava.

Vezano uz upit o nastavku ulaganja u proSirenja sustava navodnjavanja unato¢ ograni¢enim
rezultatima prve faze, istiCemo da je za svaki sustav javnog navodnjavanja izradena Studija
izvodljivosti kojom su obuhvacena sva relevantna tehni¢ka, gospodarska, hidroloska i trzi$na
istraZivanja te ekonomsku i financijsku analizu sa stajalista korisnika, kojima se procjenjuje
opravdanost i odrZivost ulaganja. U Studiji su takoder definirane obveze svih sudionika u



sustavu te utvrdeni iznosi fiksne i varijabilne naknade koje placaju korisnici navodnjavanja,
&ime je osigurana financijska i operativna odrZivost sustava. Plan navodnjavanja na podrucju
Medimurske Zupanije uskladen je s Nacionalnim projektom navodnjavanja i gospodarenja
poljoprivrednim zemljistem i vodama (NAPNAYV), kao krovnim strateSkim dokumentom
Republike Hrvatske u podrugju navodnjavanja.

Zupanijski planovi navodnjavanja izraduju se kao provedbeni dokumenti Nacionalnog
projekta, u suradnji Hrvatskih voda i nadleznih upravnih tijela Zupanija za poslove
poljoprivrede.

Slijedom navedenoga, daljnja ulaganja u razvoj sustava navodnjavanja temelje se na
rezultatima izradenih studija izvodljivosti, kojima se potvrduje opravdanost ulaganja na
podrugjima s odgovarajuéim proizvodnim potencijalom i iskazanim interesom korisnika.Za
sustav navodnjavanja Belica propisom je uredeno da se ugovorima izmedu krajnjih korisnika i
jedinica podruéne (regionalne) samouprave mora se obuhvatiti minimalno 70%
poljoprivrednih povriina unutar obuhvata pojedinog sustava javnog navodnjavanja. Takav
slu¢aj nije bio kod Sustava navodnjavanja Medimurje — Pilot podrugje u KurSancu, gdje je
bilo dovoljno provesti samo anketu u kojoj je iskazan interes.

Time se osigurava uskladenost planiranih aktivnosti s ciljevima i prioritetima utvrdenima u

okviru NAPNAV-a, odnosno s Planom navodnjavanja na podruju Medimurske Zupanije koji
je na njega izravno vezan.

S postovanjem,

PROCELNIK:
Darko Radanoyi¢. mag.inf.
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