



REPUBLIKA HRVATSKA  
Ministarstvo mora, prometa  
i infrastrukture



KLASA: 340-03/22-01/8  
URBROJ: 530-08-1-1-22-4  
Zagreb, 01. veljače 2022. godine

REPUBLIKA HRVATSKA  
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA  
UPRAVNI ODJEL ZA SKUPŠTINU I PRAVNE POSLOVE

Primljeno:	21-02-2022		
Klasifikacijska oznaka	Ustroj. jed.		
021-05/21-03/8	06		
Uredzbeni broj	Pril.	Vrij.	
530-08-1-1-22-13	-	-	

REPUBLIKA HRVATSKA  
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA  
UPRAVNI ODJEL ZA  
SKUPŠTINU I PRAVNE POSLOVE  
Ruđera Boškovića 2, 40 000 Čakovec

n/r Privremena pročelnica  
gđa. Ana Varga

**PREDMET: Zlatko Marcuš – Južna obilaznica u naselju Nedelišće**

- Odgovor na vijećničko pitanje, *daje se*

**VEZA:** Klasa: 021-05/21-03/8; UrBroj: 2109-06-22-4

Poštovani,

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, zaprimilo je Vaš dopis dana 17. siječnja 2022. godine, koji nam je prosljeđen iz Ureda predsjednika Republike Hrvatske, vezano za južnu obilaznicu u naselju Nedelišće.

Slijedom navedenog izvještavamo Vas kako slijedi:

Osnovnim ugovorom između društva Hrvatske ceste d.o.o. i zajednice ponuditelja Geoprojekt, d.d. i Mobilita Evolva d.o.o, planirana je izrada idejne i glavne projektne dokumentacije, provedba geodetskih i geotehničkih radova te ishodenje lokacijske i građevinske dozvole zaključno do 17. travnja 2021. godine, s ciljem kako bi se proveda javna nabava za izgradnju i nadzor te započelo s izgradnjom prometnice krajem 2021. godine.

Za predmetni zahvat, projektant je tijekom 2020. godine, u skladu s ugovornim obvezama, napravio geodetsku podlogu za idejni projekt i obavio geotehničke istražne radove za izradu idejnog projekta, te proveo postupak e-konferencije.

Na zahtjev Županijske uprave za ceste Međimurske županije, tijekom 2021. godine je ponovljen postupak e-konferencije, radi proširenja obuhvata zahvata (što je uključivalo i dodatne geodetske i geotehničke radove te dodatno projektiranje).

Zahtjev za lokacijsku dozvolu predan je kroz sustav e-Dozvole dana 30.6.2021. godine. Zahtjev je uzet u obradu od strane nadležnog ministarstva dana 19.1.2022. godine.

S obzirom na navedeno, očekivani rok izvršenja ugovorenih usluga (ishodenje lokacijske a zatim i građevinske dozvole) jest krajem srpnja 2022. godine.

Rok za pokretanje postupka javne nabave za radove i nadzor nad nad izgradnjom prometnice odredit će se ovisno o raspoloživim izvorima financiranja (obzirom na trenutno važeći financijski plan i daljnje projekcije).

S poštovanjem,

The seal is circular with a purple ink stamp. The outer ring contains the text 'REPUBLIKA HRVATSKA' at the top and 'MINISTARSTVO INFRASTRUKTURE I PROMETA' at the bottom. In the center, there is a smaller emblem and the word 'ZAGREB'. Overlaid on the seal is a handwritten signature in blue ink that reads 'Tomislav Mihotić'.  
**DRŽAVNI TAJNIK**  
**Tomislav Mihotić**

Na znanje:

- **Ured predsjednika Republike Hrvatske**  
Veza - Vaš dopis Klasa: 022-03/22-06/01; Urbroj: 50302/27-22-02  
Pantovčak 241, 10 000